



ANEXO II
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA 2026

	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
Encargatura regular - Octubre - Noviembre				
3	Verificación de requisitos	10/10/2025	23/10/2025	Comité DRE/UGEL
4	Publicación de observados	23/10/2025	23/10/2025	Comité DRE/UGEL
5	Subsanación de observaciones	24/10/2025	24/10/2025	Postulante
6	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	27/10/2025	27/10/2025	Comité DRE/UGEL
7	Evaluación de expedientes	28/10/2025	30/10/2025	Comité DRE/UGEL
8	Publicación preliminar de cuadro de mérito	30/10/2025	30/10/2025	Comité DRE/UGEL
9	Presentación de reclamos	31/10/2025	31/10/2025	Postulante
10	Absolución de reclamos	31/10/2025	4/11/2025	Comité DRE/UGEL
11	Publicación final de cuadro de méritos	5/11/2025	5/11/2025	Comité DRE/UGEL
	Adjudicación			
12	Fase 1	6/11/2025	7/11/2025	Comité DRE/UGEL
	Fase 2	10/11/2025	11/11/2025	Comité DRE/UGEL
13	Presentación de informe	12/11/2025	12/11/2025	Comité DRE/UGEL
14	Emisión de resolución de encargatura	13/11/2025	14/11/2025	DRE/UGEL (Responsable Nexus)

Nota: se comunica al los postulantes del proceso de encargatura, que en breve se les hara conocer el nuevo cronograma del proceso de encargatura a los postulantes, se ha coordinado una ampliación.